8월 18일

8월 18일

프로젝트 2일 차

메인 페이지 벤치 마킹과 와이어 프레임 완료,코드 작성 시작회사 소개페이지와 가맹점, 공지사항은 벤치마킹과 와이어프레임 수정 및 작업 중.

기획서 제작 시작

빠른 제작을 위해 업무 분담과 제작 스케쥴 협의

상현 - 프로젝트 파일 /폴더 시스템 작성

현주 - 기획서의 전체적인 레이아웃

허준 - 스타일 가이드

그 외 분담은 협의 중.

분담한 기획서 내용 완료 및 공유 8월 21일로 협의 완료. 1차 테스트를 위한 코드 작성 완료일 8월 24일로 협의 완료