8월 17일

프로젝트 시작.

각자 담당할 페이지를 정하고 새롭게 리뉴얼에 진행하기전 벤치마킹 사이트 조사 및 홈페이지 구성에 필요한 데이터를 수집.

[font/font-size/color]→기존 서브웨이 결을 따르기.

[각자 맡은 페이지]→구현할기능/구조짜기.

[와이어프레임]→각자 맡은 페이지를 취합해서 와이어프레임 제작.

주제 : 서브웨:https://www.subway.co.kr/

1.메인페이지:상현 1차 벤치마킹 완료

2.회사소개페이지:수현 1차 벤치마킹 완료

3.제품 페이지: 현주 1차 벤치 마킹 완료

4.프렌차이즈 페이지:동한 1차 벤치마킹 완료

5.공지사항/로그인/회원가입:허준 1차 벤치마킹 완료

8월 22일

프로젝트 4일 차

허준 - 기획서 발표 전체 팀원 - 기획서 발표를 위한 작성 및 마무리 수정

8월 24일-프로젝트 6일 차

- 상현- 섹션 4 누락으로 텝 기능 섹션으로 제작중. 저녁에 완성을 목표로 작업
- 수현- sub1: 마우스 호버 효과, 페이지 여백, 정렬 조정 (+저녁에 애니메이션 추가할 예정
- 현주- Sub2: 전체적 html css 틀 90%완성
 - 1.상단 케로셀 js구현중(슬라이드)
 - 2.탭메뉴 (기능 구현해야함)
 - 3.제품이미지 (에니메이션 완료)
- 동한- Sub3 페이지 여백 조정 헤더 푸터 합치기 패럴렉스 스크롤링 적용 애니메이션 저녁에 완료할 예정
- 허준- 로그인페이지 이미지 슬라이드 추가 예정
 - 약관동의 마우스 호버효과만 추가
 - 회원가입 모달팝업창 연동 예정
 - 공지사항 탭메뉴, 모달팝업창 추가 예정

8월 28일-프로젝트 8일 차

상현- 2뎁스 내비게이션바 모양 수정, 모션 수정, 섹션 4 이벤트 이미지 호버 효과 추가. 탑과 바텀 내비게이션 내에 서브 목록을 각 페이지들의 컨텐츠에 맞게 수정. 팀 작업물 취합 후 페이지 끼리의 연결.

수현- sub1 여백 조정 및 이미지 크기 조정

현주-

동한- css 수정(간격 조정, 패럴렉스 텍스트 수정, 테이블 수정)

허준- 이미지 화질 개선, 이미지 크기 조정

8월 18일

8월 18일

프로젝트 2일 차

메인 페이지 벤치 마킹과 와이어 프레임 완료,코드 작성 시작회사 소개페이지와 가맹점, 공지사항은 벤치마킹과 와이어프레임 수정 및 작업 중.

기획서 제작 시작 빠른 제작을 위해 업무 분담과 제작 스케쥴 협의

상현 - 프로젝트 파일 /폴더 시스템 작성

현주 - 기획서의 전체적인 레이아웃

허준 - 스타일 가이드

그 외 분담은 협의 중.

분담한 기획서 내용 완료 및 공유 8월 21일로 협의 완료. 1차 테스트를 위한 코드 작성 완료일 8월 24일로 협의 완료 8월 23일 프로젝트 5일 차

-프로젝트의 전체적인 진행도 확인을 했고. 각각 맡고 있는 작업에 대한 완료 시점 협의. 헤더와 푸터를 각 페이지에 적용시 코드가 꼬이는 문제와 각 페이지의 css파일의 내용이길어지는 문제가 생겨서 별도 의 css파일로 제작하여 각 페이지의 css 파일에 링크를 거는 방식으로 변경

-typo.css도 같은 이유로 작성하여 각 css파일에 링크는 거는 방식으로 변경

-기획서의 내용과는 다르게 지정 되어 있던 파일/폴더를 기획서 내용과 맞게 수정

상현 - 폴더 시스템에 따른 경로 설정. 헤더와 푸터를 모든 페이지에 적용하기 쉽도록 별도의 css파일로 생성 및 공유 작업 중인 메인 페이지 html, css 수정

수현 - html 수정, 이미지 추가 삽입, 마우스 호버 효과와 텍스트 배치 적용

동한 - html css 수정

현주 - htm/css :기초 틀잡기 / 이미지 삽입 / 정렬

허준 - 로그인 html 작성완료 css 작성중 회원가입 html css 병행 작성중

8월 25일-프로젝트 7일 차

상현- 배운 내용안에서 작업 완료. 주말에 미리 캐러셀과 2뎁스 기능 구현해 볼 예정.

수현- 캐러셀 좌우 방향 버튼 추가 + 호버효과 적용 전체적인 여백 조정

현주-[sec2]

-탭메뉴 html/css 작업중 [전체페이지]

-폰트,색상 다듬기 필요함

동한- 테이블 작성, 여백 조정

허준- 로그인 -이미지 슬라이드 적용 완료 , 호버 시 bold 효과 적용 완료 약관동의- 약관 전체 동의 구현 예정 (JS필요),텍스트 열맞춤 줄맞춤 필요 가장 마지막에 할 예정 (안할수도있음) 회원가입-컨텐츠 추가 완료, 모답팝업창 구현 완료,모달팝업창 연동 중 (거의다됨) 공지사항 - 컨텐츠 추가중,모달팝업창 연동 예정 우선순위 1 기타 - 변경된 헤더 푸터 적용하겠습니다.